RAPPORT DE PROJET – PHASE #1

1. Organisation générale et répartition des tâches

Durant la première phase du projet, notre groupe a choisi de répartir les tâches en fonction des compétences et des préférences de chacun. Clément a pris en charge le développement des pages administrateur, delivery, profil ainsi que le système de notation. Aymane s'est occupé des pages login, register et menu, en assurant également une partie importante de la mise en place technique. Julien a développé la page d'accueil (index) ainsi que les annexes, tout en veillant à la cohérence du design global du site. Cette organisation nous a permis d'avancer rapidement, mais elle a également nécessité une coordination constante afin d'assurer l'homogénéité du projet.

2. Planning réalisé – Phase #1

Semaine 1 (du 6 janvier au 12 janvier) : Cette première semaine a été consacrée à la définition de l'idée initiale du projet et à la répartition des tâches. Nous avons défini la structure globale du site, choisi l'organisation des pages et commencé le développement des premières maquettes HTML. Les premières difficultés techniques sont apparues lors de la mise en place de la structure commune entre les différentes pages.

Semaine 2 (du 13 janvier au 19 janvier) : Cette semaine a été principalement dédiée à l'implémentation du design et à l'intégration du CSS. Nous avons commencé à rendre le site responsive afin qu'il s'adapte aux différents formats d'écran. C'est également durant cette période que des incompatibilités entre navigateurs ont été identifiées, notamment dans l'affichage de certains éléments. Mozilla Firefox s'est révélé être un navigateur particulièrement médiocre dans ce contexte : ses nombreuses incompatibilités avec certaines propriétés CSS ont provoqué à plusieurs reprises le dysfonctionnement complet du carrousel du menu, forçant des corrections répétées et chronophages.

Semaine 3 (du 20 janvier au 26 janvier) : La troisième semaine a été consacrée aux ajustements, aux corrections et à l'harmonisation des différentes pages. Nous avons rencontré des problèmes liés au croisement des fichiers CSS entre les pages, ce qui entraînait des conflits de styles. Nous avons également dû gérer les mises à jour fréquentes liées à l'évolution des idées et des fonctionnalités. Par ailleurs, la décision de modifier la direction artistique du site pour adopter une esthétique de fast-food à l'américaine a légèrement ralenti la progression du projet, nécessitant de retravailler plusieurs éléments visuels déjà en place.

3. Difficultés techniques rencontrées

Plusieurs difficultés techniques ont marqué cette première phase. L'implémentation d'un design responsive sur plusieurs pages a été particulièrement complexe, car chaque page était développée séparément. Il a fallu harmoniser les media queries et adapter les mises en page afin d'assurer une cohérence visuelle sur mobile, tablette et ordinateur. Les incompatibilités entre navigateurs ont également posé problème, certains styles CSS ne s'affichant pas de la même manière selon l'environnement utilisé. Mozilla Firefox s'est distingué négativement par ses incompatibilités récurrentes, entraînant notamment des pannes répétées du carrousel du menu qui ont mobilisé un

temps de débogage significatif.

Le choix des balises HTML adaptées à la structure du site a nécessité des ajustements, notamment pour respecter une logique sémantique claire et maintenable. Le croisement des fichiers CSS entre les différentes pages a entraîné des conflits de styles, certains éléments étant modifiés involontairement lorsqu'un autre membre du groupe effectuait une modification. Aymane a également tenté d'implémenter une animation d'explosion de burgers lors de la création de compte, dans l'optique d'enrichir l'expérience utilisateur. Bien que l'idée fût créative et en accord avec la direction artistique choisie, cette tentative a monopolisé un temps considérable pour finalement corrompre la structure HTML de la page, rendant nécessaire une réécriture partielle. Enfin, l'évolution constante des idées et des fonctionnalités a imposé des mises à jour régulières, ce qui complexifiait la stabilité du projet.

4. Difficultés organisationnelles et communication

Sur le plan organisationnel, la principale difficulté a été la coordination entre les membres du groupe, notamment lorsque des éléments communs comme le menu burger ou le footer devaient être ajoutés ou modifiés sur plusieurs pages. Chaque membre travaillant sur des pages différentes, il arrivait que certaines mises à jour ne soient pas répercutées partout, ce qui créait des incohérences. La communication a parfois été insuffisante lors des modifications importantes, ce qui entraînait des corrections supplémentaires par la suite. Pour résoudre ce problème, nous avons désigné un membre responsable de la mise à jour des éléments communs sur l'ensemble des pages. Cette décision a permis de centraliser certaines modifications et d'améliorer la cohérence globale du site. Nous avons également instauré des échanges plus réguliers afin de mieux anticiper les changements.

5. Conclusion

Cette première phase du projet nous a permis de mieux comprendre les enjeux techniques et organisationnels d'un développement web en équipe. Les difficultés rencontrées, qu'il s'agisse des incompatibilités de Firefox, du changement de direction artistique, ou des expérimentations techniques non concluantes, ont renforcé notre capacité d'adaptation et amélioré notre coordination. Ce document constitue une base qui sera mise à jour lors des prochaines phases afin de suivre l'évolution du projet et d'archiver l'ensemble des décisions prises.